

## УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель  
главы администрации

  
городского округа Красногорск

В.В. Волосевич

**ПРОТОКОЛ № 46-01/57с.ИД.9**  
выездного совещания и комиссионного осмотра по территории мкр. Павшинская Пойма  
городского округа Красногорск

14 апреля 2021 года, 10:00.

г. Красногорск, Павшинский бульвар, в районе д.17

Вел совещание: Волосевич В.В. - первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск.

Присутствовали: Леонов В.В. –заведующий отделом Павшинская пойма,

Красюк М.В. – нач отдела благо, зам директора ЕСЗ,

Крашениннин С.А. –нач отдела дорог и благоустройства ЕСЗ,

Сапрыкин Р. - ООО «Конор»,

Федоров А.Б. - мастер МБУ КГС,

Майба Е.В. - мастер МБУ КГС,

Представители Советов МКД Павшинской Поймы — 8 человек.

### Обсуждавшиеся вопросы:

- Проведение косметического ремонта подпорной стены территории дома Павшинский бульвар, 17 в 2021 году.
- Реконструкция набережной IV очереди застройки микрорайона Павшинская пойма с включением в нее работ по капитальному ремонту подпорной стены территории дома Павшинский бульвар, 17, оборудования сети наружного освещения набережной и строительства мостового перехода через речку Банька в месте её впадения в Москва-реку между набережными 3-ей очереди 4 микрорайона и основной части 4 микрорайона.
- Восстановление спортивной площадки, проведение косметического ремонта лестничных спусков и подпорной стенки вблизи дома по ул. Имени Головкина, д.7 по отдельному проекту.
- Сроки проведения комплексного благоустройства дворовых территорий домов Павшинский бульвар д.15 и д.17.
- Проведение мероприятий в прибрежной зоне р. Баньки по удалению строительных отходов. Предложения жителей



микрорайона о благоустройстве прибрежной зоны реки Баньки, возможности обустройства зоны отдыха на участке реки от автомобильного моста до устья.

- Определение необходимости проведения дополнительных работ прибрежной зоны реки Баньки от зоны пешеходного моста до впадения в Москву-реку, а именно: укрепление берегов реки, выравнивание грунта, размещение газона.
- Предотвращение разрушений берега через установление металлической сетки в местах природной речной эрозии).
- Необходимость принятия в муниципальную собственность пешеходной дорожки от пешеходного моста в районе дома Красногоorskий бульвар, 8 до Павшинского бульвара, проведения ее реконструкции с оборудованием твердого покрытия и приведением в надлежащее состояние ее ограждения по склону прибрежной зоны р.Баньки, определение обслуживающей ее организации.
- Необходимость установки урн на 4 входах пешеходных тротуаров автомобильного моста через речку Банька.
- Сроки установки пассажирских павильонов на 3-х остановочных пунктах общественного транспорта на Павшинском бульваре от автомобильного моста до ОРИ.
- Возможность включения в остановочных маршрут общественного транспорта дополнительных, фактически осуществляемых водителями, остановок общественного транспорта на Красногоorskом бульваре, оборудование этих остановочных пунктов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе установкой на них павильонов.
- Определение перечня работ в местах скопления воды в период интенсивных дождей и снеготаяния в районе пешеходных переходов на примыканиях пожарных проездов к Павшинскому бульвару между домами Павшинский бульвар 28 и 30, между ГР-5 и домом Павшинский бульвар д.29, на пожарном проезде дома Павшинский, 30.
- Проведение ямочного ремонта пожарных проездов домов Павшинский бульвар, 24, 28. Рассмотрение возможности проведения ремонта тротуара дома Павшинский бульвар, 24 за счет средств бюджета городского округа Красногорск,
- Необходимость ремонта тротуара между домами Павшинский бульвар, 15 и Павшинский бульвар, 17.
- Определение обслуживающей организации, ответственной за регулярную уборку газонной части Павшинского бульвара, отсутствие которой приводит к регулярному замусориванию газонов вдоль всего Павшинского бульвара.
- Необходимость принятия в муниципальную собственность детской игровой площадки по Павшинскому бульвару, 24.
- Включение в план дорожных работ 2021 года проведение ремонта асфальтового покрытия пожарного проезда вдоль домов Павшинский бульвар д.23 и д.47 со стороны Павшинского бульвара.
- Необходимость установки дорожных знаков по ул. им. Головкина согласно ПОДД.
- Необходимость обустройства пешеходной дорожки вдоль внешней границы детской игровой площадки вблизи дома Павшинский бульвар, 24 от пешеходного перехода на Павшинском бульваре до существующей дорожки на склоне берега р. Баньки.
- Необходимость помощи правового управления администрации городского округа жителям – участникам финансирования



- строительства гаражного комплекса ГР-5 при рассмотрении в суде вопроса о его вводе в эксплуатацию.
- Проведение регулярной дератизационной обработки контейнерных площадок, общественных пространств на всей территории микрорайона Павшинская Пойма, прибрежной зоны реки Баньки.
  - Утверждение схем разграничения зон ответственности за содержание территории между муниципальными, подрядными организациями, подведомственными администрацией и управляющими организациями по всей территории микрорайона Павшинская Пойма.
  - Увеличения частоты очистки от ТКО урн, размещенных вдоль Павшинского бульвара, вдоль других основных бульваров и улиц микрорайона для недопущения их переполнения.
  - Устранение причин навалов ТКО, КГМ около КП, переполнения контейнеров на КП, несвоевременного вывоза ТБО и уборки внутри КП.
  - Об усилении контроля за подрядной организацией, осуществляющей уборку прихрамовой территории в связи с информацией, предоставленной жителями – участниками совещания о регулярных переполнении урн на этой территории.

#### **Решили:**

1. Финансирование проведения работ по косметическому ремонту опорной стены вблизи дома Павшинского бульвара д.17 и вблизи дома по ул. Имени Головкина, д.7. (записка, штукатурка, покраска, ремонт лестничных спусков) заложено в бюджет, они будут выполнены в летний период 2021 года.

**Срок исполнения: 31.07.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В.**

**Контроль: Леонов В.В.**

2. Министерством благоустройства МО по инициативе администрации городского округа Красногорск положительно рассмотрен вопрос о благоустройстве набережной 4 микрорайона в 2022-2024 гг. Выполнить проектирование в 2021 году, участников встречи пригласить на обсуждение данного проекта. Предусмотреть включение в проект капитальный ремонт подпорной стены Павшинского, 17, оборудование сети наружного освещения набережной и строительство мостового перехода через речку Банька в месте её впадения в Москва-реку между набережными 3-ей очереди 4 микрорайона и основной части 4 микрорайона.

**Срок исполнения: 31.07.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В.**

**Контроль: Леонов В.В.**



3. Выполнить СМР по проекту косметического ремонта лестничных спусков, подпорной стенки и восстановлению спортивной площадки возле дома ул. Головкина, 7.

**Срок исполнения: 01.08.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В.**

**Контроль: Леонов В.В.**

4. Конкурсные процедуры на право проведения СМР начаты. Определить срок выхода подрядчика на объект — не позже 10.06.2021. Выполнить КБДТ дома Павшинский бульвар, 15 до 30.10.2021 года.

**Срок исполнения: 30.10.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В.**

5. Учесть при корректировке бюджета городского округа Красногорск необходимость выполнения КБДТ дома Павшинский бульвар, 17 в 2021 году, в случае возможности финансирования конкурсные процедуры по определению подрядчика по СМР провести в июле-августе 2021г.

**Срок исполнения: 31.08.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В.**

6. Провести мероприятия по вывозу строительных отходов (фрагментов железобетонных изделий) из прибрежной зоны р. Баньки вблизи дома Павшинский бульвар, 15 и устья реки.

**Срок исполнения: 30.05.2021г.**

**Ответственный: Красюк М.В, Леонов В.В.**

7. Рассмотреть вопрос о источниках финансирования и при их наличии включить в перспективный план благоустройства на 2023-2024 года мероприятия по благоустройства берегов реки Баньки от автомобильного моста до впадения в Москву-реку. Организовать повторное обсуждение данного вопроса с участниками встречи осенью 2021г.

**Срок исполнения: 30.11.2021г.**

**Ответственные: Леонов В.В.**

8. Приведение в надлежащее состояние отражения пешеходной дорожки от пешеходного моста в районе дома Красногорский бульвар, 8 до Павшинского бульвара по склону прибрежной зоны не позже 31.05.2021г. Принять

ее в муниципальную собственность, определить источники финансирования и при их наличии провести реконструкции дорожки с оборудованием твердого покрытия, определить обслуживающую ее организацию.

**Срок исполнения: 30.06.2021 г.**

**Ответственный: Леонов В.В..**

9. Рассмотреть совместно с имуществомным блоком администрации вопрос об изъятии у ООО «Реал-Сервис» земельного участка с КН 50:11:0010416:3647, находящегося в долгосрочной аренде, от выхода реки из подземного водовода реки Баньки до автомобильного моста. О результатах проинформировать инициатора предложения.

**Срок исполнения: 30.06.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В.**

**Контроль: Волосевич В.В.**

10. Установить 4 урны на тротуаре при подходе к мосту через Баньку.

**Срок исполнения: 30.05.2021г.**

**Ответственный: ООО «Конор».**

**Леонову В.В.- представить точки размещения.**

11. Установить автобусные павильоны на Павшинском бульваре на 3-х остановочных пунктах общественного транспорта (при наличии согласования от ГИБДД).

**Срок исполнения: 30.06.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А.**

12. Вынести на комиссию по безопасности дорожного движения возможность организации остановочных пунктов на Красноторском бульваре 26-28, а также вопрос о ликвидации заездных карманов для общественного транспорта на Подмосковном бульваре что предусматривается требованиями ГОСТ Р 52766-2007

**Срок исполнения: 31.05.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А.**

13. Провести асфальтирование в 3-х местах: в возле домов Павшинский бульвар, 29 (примыкание выезда к Павшинскому бульвару), Павшинский бульвар д. 23 и д. 47

**Срок исполнения: 31.05.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А.**



14. Провести ремонт тротуара между домами Павшинский бульвар д. 15 и Павшинский бульвар д. 17

**Срок исполнения: 30.06.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А.**

15. Дать предложения, провести расчет необходимого финансирования, обмеры по прокладке дренажной трубы и асфальтированию для устранения регулярных подтоплений пешеходных переходов в районе примыкания пожарного проезда между домами Павшинский бульвар, 28 и 30 к Павшинскому бульвару, а также в зоне входа в реабилитационный центр в доме Павшинский бульвар, 30.

**Срок исполнения: 30.06.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А., Ковеня В.А.**

16. Организовать регулярную уборку и удаление ТКО из урн вдоль Павшинского бульвара, а также вдоль других основных бульваров и улиц микрорайона Павшинская Пойма для недопущения их переполнения

**Срок исполнения: 30.04.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А., ООО «КОНОР»**

17. Произвести ямочный ремонт пожарных проездов домов Павшинский бульвар 24-28, рассмотреть возможность финансирования за счет бюджета городского округа ремонта тротуара, расположенного на придомовой территории, дома Павшинский бульвар, 24, при положительном решении вопроса, произвести ремонтные работы.

**Срок исполнения: 31.05.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А., Савченков Р.А.**

18. Установить дорожные знаки по ул. Имени Головкина и Павшинский бульвар д.15 согласно ПОДД.

**Срок исполнения: 30.07.2021г.**

**Ответственный: Крашенинин С.А., ООО «Конор»**

19. Инициировать и принять на баланс Администрации детскую игровую площадку между домами Павшинский бульвар, 24-28 .

**Срок исполнения: 30.06.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В., Красюк М.В., УМИ**

20. Организовать встречу представителей Советов МКД Павшинской Поймы с правовым управлением администрации и рассмотреть вопрос возможности юридической поддержки со стороны администрации жителей-собственников машиномест при рассмотрении в суде иска по изъятию из конкурсной массы АО «СУ-155», вводу в эксплуатацию ГР-5. Направить в ГАТН письмо о необходимости принятия административных мер по понуждению конкурсного управляющего к организации надлежащего содержания и регулярной уборки данного объекта.

Срок исполнения: 15.05.2021г.

Ответственный: Леонов В.В.

21. Составить, утвердить с председателями советов МКД схемы по проведению согласованных мероприятий по дератизации контейнерных площадок, прилегающих общественных территорий микрорайона Павшинская пойма, прибрежной зоны реки Баныки. После утверждения опубликовать в СМИ.

Срок исполнения: 30.05.2021г.

Ответственный: ЖКХ, Арутюнян В.В., Леонов В.В.

22. Составить и утвердить схемы разграничения зон ответственности за содержание территории между муниципальными, подрядными организациями, подведомственными администрации, управляющих организаций, хозяйствующих субъектов.

Срок исполнения: 31.05.2021г.

Ответственные: Владимирский Е.С.,  
Леонов В.В., Крашенинни С.А.

23. Провести совещание с блоком ЖКХ администрации, управляющими организациями, Председателями Советов МКД, подрядными и муниципальными организациями по вопросу содержания, уборки придомовых территорий и общественных территорий микрорайона Павшинской Поймы после утверждения схем.

Срок исполнения: 10.06.2021г.

Ответственный: Леонов В.В.

24. Территориальному отделу ПП организовать ежемесячные совещания с председателями Советов МКД.

Срок исполнения: постоянно

Ответственный: Леонов В.В.



25. Территориальному отделу Павшинская пойма направить служебную записку, а председателями МКД подготовить коллективное письмо на имя главы городского округа Красногорск Спасского А.П. по вопросу постоянных срывов региональным оператором графика вывоза ТКО, РСО и КГМ.

**Срок исполнения: 15.05.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В.,**  
**представители советов МКД –**  
**участники совещания.**

26. Организовать встречу председателей советов МКД с главой городского округа Красногорск Спасским А.П. по вопросу постройки пожарного депо для всей мкр. Павшинской Поймы, на отведенном ранее земельном участке 50:11:0010417:3190 с видом использования для размещения пожарного депо.

**Срок исполнения: 30.07.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В.**  
**Контроль: Магомедов Т.М., Шувалов М.Н.**

27. Обратиться в пресс-службу администрации с просьбой разместить на официальном сайте администрации городского округа Красногорск информации о поиске инвестора для строительства МГК по адресу: ул. Зверева, 4А, включенного в конкурсную массу АО «СУ-155» на земельных участках с КН 50:11:0010417: 249, 250.

**Срок исполнения: 15.05.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В.**

28. Убрать два стационарных действующих туалета, расположенных вблизи домов Красногорский бульвар, 18 и 36.

**Срок исполнения: 31.05.2021г.**

**Ответственный: Леонов В.В.**

По исполнению/неисполнению Решений в установленные сроки, вести взаимодействие с участниками/инициаторами встречи и информировать В.В. Волосевича.